
application profile

/21© ProLeiT 	

Pienas LT

Alto nivel de complejidad - Resuelto con éxito
La automatización de una fábrica lechera para la cooperativa agrícola lituana “Pienas LT” supuso un reto especial para ProLeiT AG y sus socios del 
proyecto debido a debido al gran número de interfaces técnicas y de colaboración. 

Cuanto mayor sea el número de interfaces en un 
sistema de automatización de procesos, mayor 
será el nivel de complejidad. Esto puede parecer 
un tópico, pero puede dar lugar a una gran canti-
dad de requisitos inesperados en una aplicación 
real. Esto se refiere no sólo a cuestiones técnicas, 
sino también, en particular, a la comunicación con 
los respectivos socios del proyecto de implan-
tación. El proyecto desarrollado en la ciudad 
lituana de Kaunas, cuya ejecución fue encargada 
a ProLeiT AG por el fabricante de plantas alemán 
Pentair Südmo, es un excelente ejemplo en este 
contexto.

La tarea a la que se enfrentaron Pentair y ProLeiT 
fue la de construir una planta lechera completa 
para la cooperativa “Pienas LT”; ProLeiT fue elegi-
da por el contratista general Pentair para implan-
tar el sistema de automatización de procesos. El 
calendario del cliente para la ejecución de todo el 
proyecto era bastante ambicioso; comenzando la 
construcción de la planta a mediados de 2015 y 
terminando a finales de 2016. Debido a los ajustes 
en la planificación del proyecto los plazos se 
vieron modificados.  “Desde el punto de vista de 
la mano de obra, no estábamos demasiado tristes 
por el retraso”, explica el director de proyecto 
de ProLeiT, Thorsten Luber. “Todo el proyecto 
tenía un calendario extremadamente apretado de 
la programación: Esto podría haber provocado 
cuellos de botella a largo plazo”. 

Para evitarlos desde el principio, la empresa de 
automatización de procesos contrató a dos per-
sonas de su filial ucraniana, TOB ProLeiT Automa-
tion, para el proyecto de Lituania. La decisión fue 

acertada en todos los sentidos, dice Luber: “De 
hecho los dos técnicos nos proporcionaron una 
valiosa ayuda profesional a lo largo de todo el 
proyecto”. 

Después de que el sistema de tratamiento de 
aguas hubiese sido planificado e instalado, y 
la “sección húmeda” del sistema completada, 
ProLeiT pudo empezar a trabajar en la auto-
matización de la primera y mayor sección de 
producción de la planta lechera a mediados de 
2016 utilizando el sistema de control de procesos 
Plant iT. En este caso, la etapa de entrada -estan-
darizada- fue la sección de entrega de leche en 
dos fases, que se utiliza para transportar la leche 
cruda desde los camiones a los tres tanques de 
300.000 litros. Desde allí, la leche - tanto leche 
desnatada como entera - , se alimenta en paralelo 
a través de una unidad de pasteurización de leche 
y nata.

Después de la unidad de pasteurización, se 
separan los productos finales según el proceso 
de fabricación. Mientras que la fase final de la 
producción de nata se completa con el almace-
namiento en los tres tanques disponibles (desde 
donde se puede recoger directamente después 
de su carga y entregada al cliente), el proceso de 
fabricación de la leche desnatada es mucho más 
complejo. 

Tras el almacenamiento intermedio en los cuatro 
tanques de leche desnatada, la leche se transpor-
ta a la sección de filtración, en la que se procesa 
para obtener las cuatro variantes diferentes de 
leche en polvo de acuerdo con las especificacio-
nes de “Pienas LT”. 

Desde la perspectiva de ProLeiT, el punto de 
transición de la pasteurización a la filtración y el 
posterior proceso de la leche en las cuatro etapas 

Nueva construcción de la lechería Pienas en Kaunas

La nueva planta de filtración
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de filtrado fue la primera interfaz que supuso un 
reto. En este caso, el contrato para los trabajos 
de la planta de filtración completa, incluida la 
automatización, se adjudicó a una empresa suiza. 
Thorsten Luber: “Como software para la tecnolo-
gía de control de procesos, Plant iT  permite inte-
grar también interfaces complejas como parte del 
proceso de implementación. Como requisito, el 
operador quiere seguir el proceso, especialmente 
cuando hay varias soluciones de automatización 
interconectadas dentro de una planta, a través de 
una sola interfaz. Otro gran reto es presentar una 
visión general que incorpore todos los sistemas 
de hardware y software”. 

Una vez completada la filtración, el almacena-
miento de leche en los cinco tanques de producto 
disponibles representaba la transición de la 
sección húmeda a la seca. Desde ese punto, 
la leche pasteurizada y filtrada se trata de tres 
maneras diferentes según el producto final desea-
do. En dos de ellas, la leche en polvo es secada 
mediante sistemas de evaporación; en la otra, 
la leche se transporta directamente al tanque 
de producto a través de una torre de secado. 
Los dos evaporadores, suministrados por una 
empresa suiza, debían conectarse a una interfaz 
el sistema de control de procesos existente. Los 
mismos requisitos que se aplican a la filtración 
también se aplican aquí: un sistema de automati-
zación establecido en una planta individual debía 
integrarse en el sistema de control de procesos 
general existente para garantizar que la informa-
ción clave se transmitiera a los operadores. 

Desde los dos evaporadores, la leche soluble en 

polvo se transporta finalmente para su secado 
final a dos torres de secado - una de ellas a través 
de un almacenamiento adicional en un tanque 
de cristalización - y, con comunicación con el 
sistema de control existente Plant iT. Luber: “El 
tanque de cristalización, la torre de secado y el 
almacenamiento del polvo en la planta de silos se 
encontraban de nuevo en nuestra área de respon-
sabilidad. La conexión con el sistema global hasta 
el punto de transición del proceso de ensacado 
fue igualmente rápida y fluida”.

Según Luber, operar un cierto número de interfa-
ces para proyectos de este tamaño es bastante 
normal; y esto también se aplica a la incorpora-

ción de más áreas/sectores de planta. En Kaunas, 
esto incluía la propia planta lechera, así como 
la integración de otras seis plantas auxiliares, 
incluidas las de tratamiento de agua, generación 
de vapor y refrigeración: 

“Sin embargo, el elevado número de personas 
que participaron en el proyecto también son, en el 
más amplio sentido de la palabra, interfaces que 
deben integrarse “, explica el director del proyec-
to ProLeiT. En el marco del proyecto “Pienas LT”, 
estas “interfaces de comunicación” fueron mucho 
más allá de lo habitual. “Todo el nivel de com-
plejidad era enorme. Además de las interfaces 
técnicas, había muchos contactos diferentes - los 
clientes y los socios del propio proyecto - que 
debían tenerse en cuenta como parte del proceso 
de automatización. En total, seis empresas parti-
ciparon en este proyecto con diferentes respon-
sabilidades y grados de influencia”. 

La planta se automatizó con éxito y se puso en 
funcionamiento a plena escala en marzo de 2017. 
Thorsten Luber saca una conclusión positiva y 
subraya el potencial de aprendizaje del proyecto: 
“Un verdadero desafío y, en términos de coo-
peración con nuestros con nuestros socios del 
proyecto, un proceso de aprendizaje del que sin 
duda podremos sacar provecho en el futuro”.

El Sr. Vytautas Stunzenas, jefe de proyecto de 
la planta de” Pienas LT”, también está satisfe-
cho con el proceso del proyecto. cimiento del 
proyecto: “Apreciamos la agilidad del personal de 
ProLeit AG en un proyecto tan complejo”.

Imagen del proceso de la sección de secado - una de las tres torres de secado

Imagen del proceso de la planta de filtración - una de las dos plantas de ultrafiltración


