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Unter Hochdruck automatisiert:
Neues brewmaxx-Leitsystem flir nicaraguanische Brauerei

ProLeiT

Compania Cervecera de Nicaragua S.A.

Minimale Stillstandzeiten - maximale Effizienz. Professionalitét ist immer noch das beste Band fiir eine erfolgreiche Partnerschaft, wie die Zusam-
menarbeit zwischen der Compaiia Cervecera de Nicaragua und der ProLeiT Group einmal mehr beweist.

Weniger beachtetes Kennzeichen der Globali-
sierung ist die Tatsache, dass neben Waren und
Technologien auch Wissen und Kompetenzen
ausgetauscht und ,,gespeichert” werden: Auch
Qualifikationen steigen global an. Dass dies nicht
allein fir Schwellenlander gilt, zeigt beispielhaft
die Compania Cervecera de Nicaragua. Mit ihren
rund 1.500 Mitarbeitern erreicht sie als einzige
industrielle Brauerei im Land nicht nur, technisch
gesehen, européische Standards, sondern ver-
flgt auch tber hochqualifizierte lokale Mitarbei-
ter. Andernfalls, so Christian Schlotter, Leiter der
ProLeiT-Niederlassung Iberia, ,wére eine derart
zugige und reibungslose Installation eines neuen
Leitsystems nicht mdglich gewesen.”

Die Globalisierungstempi verlaufen dabei tiber-
raschend unterschiedlich. Im Fall der nicara-
guanischen Brauerei kommen laut Schlotter

der Einsatz unterschiedlicher Technologien

— das Sudhaus stammt von Ziemann mit neuen
Technologien von Steinecker und GEA, der Gar-/
Lagerkeller und die Filtration von Ziemann, Filtrox
und Krones, die zuvor eingesetzte Systeml6-
sung von Siemens - eine disziplinierte Inhouse-
Organisation sowie ein entsprechend griindlicher
und sehr gut strukturierter Betrieb der gesamten
Anlage hinzu.

Stark in die Jahre gekommen war indes das
Leitsystem der Brauerei. Dieses basierte in

den wesentlichen Anlageteilen auf veralteten
Braumat-Versionen, teilweise noch mit SIMATIC
S5-Steuerungen, wurde gréBtenteils tber Insel-
16sungen mit zum Teil unterschiedlich leistungs-
starken CPUs betrieben und litt nicht zuletzt da-
runter, dass nur eine unbefriedigende Interaktion
zwischen den bestehenden Systemen mdglich
war. Zum Ausldser der notwendigen Umstellung
wurde schlieBlich eine geplante Erweiterung
des Gérkellers mit neuen Tanks und einer neuen
Stapel-CIP-Anlage. Der entscheidende Kontakt
zwischen Vertretern der Brauerei aus Managua
und ProLeiT kam dabei anlasslich einer lokalen
Fachtagung im Mai 2015 zustande. Ab diesem
Zeitpunkt vergingen nur noch wenige Monate
von der Erstprésentation der ,brewmaxx“-
Lésung Uber die Angebotserstellung und Klarung
technischer Details bis zur endgultigen Erteilung
des Auftrags und der Realisierung durch die

ProLeiT AG in Zusammenarbeit mit ihrer spani-
schen Niederlassung in Sevilla im Februar 2016.

Die Brauereibetreiber der Compafnia Cervecera
waren restlos von dem Konzept eines vollsténdi-
gen Neuengineerings seitens ProLeiT Uberzeugt.
Zumal sich dank des neuen Prozessleitsystems
wesentlich mehr Funktionalitaten ergaben, um
bestehende Prozesse maBgeblich zu optimieren.
Schlotter: ,Letztendlich konnten wir den Betrei-
ber davon Uberzeugen, dass sich der Einsatz
einer aktuellen brewmaxx-Version auf Dauer fur
ihn auszahlt, da diese kiinftig ein ganz neues
Spektrum an Funktionalitaten er6ffnet und die
Qualitat und Effizienz der Prozesse insgesamt
erhoht.”

Geholfen, so Schlotter, hat dabei auch das
enorme Erfahrungswissen bei Brauereilésungen:
»Allein im Brauereiwesen realisiert die ProLeiT
Group weltweit rund 50 Projekte pro Jahr. Dieses
Wissen spiegelt sich eben auch in der Leistungs-
stérke und Funktionalitét unserer Softwarelésung
wider, die genau den Wiinschen und Vorstellun-
gen unserer Kunden entspricht und nach den
entsprechenden Hardware-Anpassungen sofort
eingesetzt werden kann.“

Uber brauereispezifische Applikationen, wie
z.B. Equipment-Module oder das regelbasierte
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Routing-Managementsystem lassen sich Pro-
zesse, wie z. B. GartankfUhrungen, Wegesteu-
erungen oder Lauterbottichsteuerungen ohne
komplexe Programmierarbeiten sofort in ihrem
Anwendungsbereich einsetzen: ,Das gelingt
natlrlich umso besser mit Spezialisten, die eine
Kooperation auf hochprofessionellem Niveau
ermdglichen.”

Ein entsprechender Gliicksfall fand sich in
Managua vor Ort. So nutzte ProLeiT nicht nur die
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Ubersichtsbild Sudhaus in brewmaxx V9
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Madglichkeit, den verantwortlichen Mitarbeiter fir
das Prozessleitsystem im Rahmen eines zweiwd-
chigen Kurses in die neue Betriebssoftware ein-
zuflihren: Es gelang auch, diesen im Anschluss
gleich in die Engineering-Arbeit einzubinden.
Jobsharing im besten Sinne: ,,Die Kooperation
erwies sich fur beide Unternehmen als sehr ge-
winnbringend. Der geschulte Mitarbeiter konnte
auf Basis seines frisch erworbenen Wissens das
neue System selbsténdig flhren und erweitern.”
Was auch ein Grund dafiir war, dass seitens
ProLeiT nur zwei Mitarbeiter fir die Inbetriebnah-
me des neuen Leitsystems notwendig waren.

In mehrere Phasen eingeteilt

Das Projekt wurde, nach Vorgesprachen im
Januar 2016, in mehrere Phasen eingeteilt. Dabei
fand die eigentliche Engineering-Phase zwischen
Mérz und Juni 2016 statt. Bereits im Juli wurden
die Filtration sowie der alte Gar- und Lagerkel-
ler schrittweise in Betrieb genommen. Da der
Bau des neuen Gér- und Lagerkellers bzw. die
Installation der neuen Tanks nicht ganz fristge-
recht fertiggestellt werden konnte, wurde die
Inbetriebnahme des neuen Systems im Sudhaus,
urspringlich fur Anfang 2017 geplant, um einige
Monate vorgezogen, sodass sich der Projektplan
insgesamt sogar um einige Wochen verkdrzte.

Eine Besonderheit in diesem Gesamtprojekt war,
dass die ,Stillstandzeitfenster” nur so kurz als
moglich gedffnet werden sollten. Obwohl dieser
Auftrag fir ProLeiT im Wesentlichen eine Stan-
dardimplementierung darstellte, war der Druck
dennoch lberdurchschnittlich hoch, da die
Biersaison in Nicaragua, éhnlich wie in Europa, in
der zweiten Jahreshélfte noch einmal besonders
Fahrt aufnimmt. Der spatméglichste Termin fur
die Hochrlstung der Filtration war demnach der
Juli 2016, gleichzeitig musste in diesem Zeitfens-
ter — in gleichem MaBe komplikationslos — die
Peripherie (SIMATIC S5 gegen S7) ausgetauscht
werden.
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Ubersichtsbild des neuen Filterkellers in brewmaxx V9

Christian Schlotter: ,Zusammen mit unseren
Partnern haben wir es geschafft, Peripherie
und Leitsystem im Rahmen eines verléangerten
Wochenendes neu zu installieren.” HeiBt: ,Am
Freitag wurde die Anlage komplett abgestellt,
am Montag konnten wir bereits testen und am
Dienstag wurde die Produktion wieder vollstan-
dig aufgenommen.” Erstaunen Uber die Profes-
sionalitét des jeweiligen Partners gab es dabei
von beiden Seiten. ,War der Kunde Uberrascht,
in welcher Weise wir eine ,Operation am offenen
Herzen® durchflihren konnten, um von dort aus
schnellstmdéglich wieder zum Tagesgeschaft
Uberzuleiten, so waren wir unserseits erstaunt,
wie beeindruckend es dem Kunden gelungen
war, optimale Voraussetzungen fir eine erfolg-
reiche Umsetzung zu schaffen. Es hatte nicht
besser laufen kénnen: Die Informationen in den
Dokumentationen waren vollstandig, die erfor-
derlichen Anlagenwartungen vorschriftsgeman
vorgenommen, entsprechend fielen sémtliche
Signaltests auf Anhieb positiv aus. Das erlebt
man in dieser Form nicht wirklich h&ufig.”

Voliste Zufriedenheit

Auch Ruidiger Adelmann, Produktionsleiter bei
Compania Cervecera de Nicaragua, ist mit die-
sem Projekt mehr als zufrieden: ,Die Schllssel-
faktoren fur die erfolgreiche Durchflihrung des
Projekts im geplanten Kostenrahmen und die
vorgezogene Inbetriebnahme waren unser volles
Vertrauen in das Know-how und in die Brauer-
eierfahrung von ProLeiT, die Expertise unseres
eigenen Automatisierungsingenieurs sowie die
unburokratische und reibungslose Kommunikati-
on zwischen allen Partnern.”

Fazit: Die Compafiia Cervecera de Nicaragua
profitiert mit brewmaxx von einem zukunftsfahi-
gen Leitsystem, das das angestrebte Wachstum
nachhaltig unterstitzen wird. Ein weiterer Vorteil
ist die Tatsache, dass die Brauerei das Leitsys-
tem fortan mit ihrem eigenen Personal selbstan-
dig bedienen und erweitern kann.



